

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Путилково Сервис»

И.В. Азаров

2014 г.



ПЛАН

подготовки многоквартирного дома № 20 по ул. Садовая
д. Путилково Красногорского района Московской области
к осенне-зимнему периоду 2014 – 2015 годов

№№ п/п	Содержание мероприятия (наименование работ)	Дата начала	Дата окончания	Исполнитель
1	2	3	4	5
1.	Ремонт трубопроводов обвязки теплообменников	4 апреля	9 апреля	ООО «Путилково Сервис»
2.	Чистка и промывка теплообменников отопления с полной разборкой	7 июля	12 июля	ООО «Путилково Сервис»
3.	Замена запорной арматуры, пришедшей в негодность (по дефектной ведомости)	15 июня	15 июля	ООО «Путилково Сервис»
4.	Ремонт стояков отопления в тамбурах лестничных клеток	22 апреля	20 мая	ООО «Маркет Трейд Центр»
5.	Промывка лежачков отопления	16 мая	19 мая	ООО «Путилково Сервис»
6.	Установка манометров и термометров на трубопроводах ИТП	16 мая	20 мая	ООО «Путилково Сервис»
7.	Ревизия и чистка фильтров и запорной, регулирующей арматуры внутреннего контура системы отопления и заполнение контура подготовленной водой	18 мая	19 мая	ООО «Путилково Сервис»
8.	Промывка стояков отопления	22 мая	5 августа	ООО «Путилково Сервис»
9.	Промывка стояков ГВС	7 июля	15 июля	ООО «Путилково Сервис»
10.	Чистка и промывка теплообменников ГВС	7 июля	15 июля	ООО «Путилково Сервис»
11.	Ревизия и чистка фильтров и запорной, регулирующей арматуры системы ГВС	7 июля	15 июля	ООО «Путилково Сервис»
12.	Ревизия насосного оборудования	5 августа	19 августа	ООО «Путилково Сервис»
13.	Ревизия и ремонт воздухоотводчиков	9 августа	12 августа	ООО «Путилково Сервис»
14.	Гидравлическое испытание систем отопления, ХВС и ГВС и устранение выявленных дефектов	15 августа	1 сентября	ООО «Путилково Сервис»
15.	Испытание, мелкий ремонт пожарных водоводов, укомплектование пожарных шкафов	29 августа	1 сентября	ООО «Путилково Сервис»
16.	Тепловое испытание системы отопления жилого дома	5 сентября	9 сентября	ООО «Путилково Сервис», ООО «Маркет Трейд Центр»
17.	Предъявление готовности к отопительному сезону внутреннего теплоиспользующего оборудования жилого дома и получение акта готовности	5 сентября	9 сентября	ООО «Путилково Сервис», ООО «Маркет Трейд Центр»

ГРАФИК
подготовки многоквартирного дома № 20 по ул. Садовая
д. Путилково Красногорского района Московской области
к осенне-зимнему периоду 2014 – 2015 годов

№№ п/п	Наименование	апрель					май					июнь					июль					август					сентябрь										
		1	5	10	15	20	25	1	5	10	15	20	25	1	5	10	15	20	25	1	5	10	15	20	25	1	5	10	15	20	25	1	5	10	15	20	25
1.	Реконструкция трубопроводов обвязки теплообменников по внутреннему контуру		■	■																																	
2.	Чистка и промывка теплообменников отопления с полной разборкой																			■	■																
3.	Замена запорной арматуры, пришедшей в негодность (по дефектной ведомости)															■	■	■	■	■	■	■															
4.	Ремонт стояков отопления в тамбурах лестничных клеток				■	■	■	■	■	■	■	■																									
5.	Промывка лежачков отопления										■	■																									
6.	Установка манометров и термометров на трубопроводах ИТП										■	■																									
7.	Ревизия и чистка фильтров и запорной, регулирующей арматуры внутреннего контура системы отопления и заполнение контура подготовленной водой										■	■																									
8.	Промывка стояков отопления										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
9.	Промывка стояков ГВС																			■	■	■															
10.	Чистка и промывка теплообменников ГВС																			■	■	■															
11.	Ревизия и чистка фильтров и запорной, регулирующей арматуры системы ГВС																			■	■	■															

