

И.В. Азаров
«___» _____ 2012 г.

ПЛАН
подготовки многоквартирного дома № 22 по ул. Садовая д. Путилково Красногорского района
Московской области к осенне-зимнему периоду 2013 – 2014 годов

№№ п/п	Содержание мероприятия (наименование работ)	Дата начала	Дата окончания	Исполнитель
1.	Чистка и промывка теплообменников отопления с полной разборкой	15 июля	20 июля	ООО «Путилково Сервис»
2.	Замена запорной арматуры, пришедшей в негодность	25 апреля	25 мая	ООО «Путилково Сервис»
3.	Промывка лежаков отопления	15 мая	20 мая	ООО «Путилково Сервис»
4.	Поверка манометров и термометров на трубопроводах ИТП	25 июля	1 августа	ООО «Путилково Сервис»
5.	Ревизия и чистка фильтров и запорной, регулирующей арматуры внутреннего контура системы отопления и заполнение контура водой	20 мая	30 мая	ООО «Путилково Сервис»
6.	Промывка стояков отопления	20 мая	5 августа	ООО «Путилково Сервис»
7.	Промывка стояков ГВС	20 июля	29 июля	ООО «Путилково Сервис»
8.	Чистка и промывка теплообменников ГВС с полной разборкой	25 июля	29 июля	ООО «Маркет Трейд Центр»
9.	Ревизия и чистка фильтров и запорной, регулирующей арматуры системы ГВС	20 июля	25 июля	ООО «Путилково Сервис»
10.	Промывка стояков ХВС	20 июля	5 августа	ООО «Путилково Сервис»
11.	Ревизия насосного оборудования	5 августа	20 августа	ООО «Путилково Сервис»
12.	Ревизия и ремонт воздух отводчиков	5 августа	10 августа	ООО «Путилково Сервис»
13.	Гидравлическое испытание систем отопления, ХВС и ГВС и устранение выявленных дефектов	15 августа	1 сентября	ООО «Путилково Сервис»
14.	Испытание, мелкий ремонт пожарных водоводов, укомплектование пожарных шкафов	30 августа	1 сентября	ООО «Путилково Сервис»
15.	Ревизия и чистка фильтров и запорной, регулирующей арматуры внешней тепловой сети (в пределах дома) и заполнение водой системы отопления	25 июля	28 июля	ООО «Путилково Сервис»
16.	Тепловое испытание системы отопления жилого дома	1 сентября	5 сентября	ООО «Путилково Сервис», ООО «Маркет Трейд Центр»
17.	Предъявление готовности к отопительному сезону внутреннего теплоиспользующего оборудования жилого дома и получение акта готовности	5 сентября	6 сентября	ООО «Путилково Сервис», ООО «Маркет Трейд Центр»

ГРАФИК
подготовки многоквартирного дома № 22 по ул. Садовая д. Путилково Красногорского района Московской области
к осенне-зимнему периоду 2013 – 2014 годов

№№ п/п	Наименование	апрель						май						июнь						июль						август						сентябрь					
		1	5	10	15	20	25	1	5	10	15	20	25	1	5	10	15	20	25	1	5	10	15	20	25	1	5	10	15	20	25	1	5	10	15	20	25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1.	Чистка и промывка теплообменников отопления с полной разборкой																																				
2.	Замена запорной арматуры, пришедшей в негодность																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38

